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１．長寿命化修繕計画の目的

１）背景

２）目的

２．長寿命化修繕計画の対象橋梁

長寿命化修繕計画の対象：

・橋梁点検を実施した橋梁

　コスト縮減のためには、従来の対症療法型から、“損傷が大きくなる前に予防的な対策

江府町では、管理する道路橋82橋に対し橋梁定期点検を実施し、橋の健全度を４段階に評

価した。（Ⅰ：健全、Ⅱ：軽微な損傷、Ⅲ：深刻な損傷、Ⅳ：緊急対応）

この結果、82橋のうち93％の76橋にⅡの損傷が確認され、深刻なⅢの損傷は存在しない。

これらの損傷を受けた橋梁群に対して、従来の対症療法型の維持管理を続けた場合、橋梁

の修繕・架け替えに要する費用が増大することが懸念される。

　このような背景から、より計画的な橋梁の維持管理を行い、限られた財源の中で効率的

に橋梁を維持していくための取り組みが不可欠となる。

を行う”予防保全型へ転換を図り、橋梁の寿命を延ばす必要がある。

　そこで江府町では、将来的な財政負担の低減および道路交通の持続的な安全性の確保を

図るため橋梁長寿命化修繕計画を策定する。計画期間は５年間とし、定期点検によって新

たに損傷が発見されるため、点検結果に基づき５年毎に見直し（フォローアップ）を行う。

町道 合計

全管理橋梁数 82 82

図 橋梁定期点検の結果
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３．健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針

１）健全度の把握の基本的な方針

　「鳥取県道路橋りょう定期点検マニュアル　平成31年4月　鳥取県」に基づいて定期的

（５年毎）に橋梁点検を実施し、橋梁の損傷を早期に把握する。

２）日常的な維持管理に関する基本的な方針

　橋梁を良好な状態を保つため、日常的な維持管理として、パトロール・清掃などの実施

を徹底する。

４．個別の施設の状況

５．対象橋梁の長寿命化及び修繕・架替えに係る費用の縮減に関する具体的な方針

１）基本的な方針

　本町が管理する橋梁の中で、架設後50年以上経過した橋梁は全体の約30%を占めている

ため、近い将来一斉に架替時期を迎えることが予想される。したがって、計画的かつ予防

的な修繕対策の実施へと転換を図り、橋梁の寿命を100 年間とすることを目標とし、修繕

及び架替えに要するコストを縮減する。

２）橋梁の集約・撤去

　江府町が管理する橋梁のうち、地域の実情や利用状況を踏まえつつ、集約・撤去が有効と

判断する橋梁について、短期的な維持管理コスト縮減効果を検討する。

・対象橋梁近辺に迂回路がある橋梁。

・橋梁利用者が少ない橋梁。

・鉄筋露出やひびわれの補修が必要な橋梁。

・鋼材の塗り替え時期を迎えている橋梁。（鋼橋の場合）

　上記の項目に該当する橋梁に対して、集約・撤去を検討する。

橋梁点検の結果を資料Ⅰに示す。



６．新技術等の活用方針

７．対策優先順位の決定

１）対策優先順位
　対策優先順位は、橋梁定期点検結果および、
損傷の劣化予測に基づく【損傷度】により、
右表に示す順位となる。

２）損傷度
　損傷度は、定期点検の結果をもとに劣化予測を行い、損傷具合により判断する。

８.計画期間内の修繕時期

資料Ⅱに示す。

９.各橋梁の対策内容と対策費用

資料Ⅲに示す。

１）橋梁点検
　橋梁定期点検のうち、河川に架かる比較的橋長が長い橋梁や多径間の橋梁は、橋梁点検
車使用に伴う交通規制の時間が長く、地域住民に与える影響が大きい。このような橋梁に
対して、安全性の向上、工期の短縮、コストの縮減、地元住民への影響軽減を図ることを
目的に、新技術の「ドローンを用いた近接目視点検支援技術」の活用を検討する。
　コスト縮減の効果が期待できる橋長100m以上の橋梁（5橋）を対象とする。
　短期的な数値目標として、次回３巡目点検時に交通規制の短縮と４割程度のコスト縮減
を目指す。

２）橋梁補修
　橋梁補修工事では、コスト縮減や維持管理の効率化を図るため、国土交通省「新技術情
報提供システム(NETIS)」を活用する等、維持管理に関する最新技術の活用を図る。
　本計画では、中性化によって劣化したコンクリート構造物に対して、亜硝酸リチウムを
混入したポリマーセメントモルタルを使用することで、劣化部の除去と修復のみならず、
鉄筋腐食の抑制効果がある新技術「亜硝酸リチウム併用型断面修復工法〈リハビリ断面修
復工法〉」（NETIS登録番号:CG-220003-A）の活用を検討する。

　活用を検討する橋梁は、長寿命化修繕計画期間（2024～2028）に補修計画を予定し、断
面修復工を実施する橋梁(9橋)を対象とする。
　2028年（令和10年）までに新技術を活用し、9橋で370万円程度のコスト縮減を目指す。

表 対策優先順位
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１０．長寿命化修繕計画による効果

１１．計画策定担当部署

１）計画策定担当部署
　江府町　産業建設課　tel：0859-75-3306

　長寿命化修繕計画を策定する82橋について、今後50年間の事業費を比較すると、従来の
対症療法型が27億円に対し、長寿命化修繕計画の実施による予防保全型が23億円となり、
コスト縮減効果は4億円となる。
　また、損傷に起因する通行制限等が減少し、道路の安全性・信頼性が確保される。
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上部構造

主桁 横桁 床版
（頂版）

1 H26 R1 佐川
サガワ

２号
ゴウ

１号
ゴウ

橋
キョウ

佐川２号線 2.00 3.50 1 不明 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅰ - Ⅱ

2 H26 R1 佐川
サガワ

２号
ゴウ

２号
ゴウ

橋
キョウ

佐川２号線 3.50 5.90 1 不明 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ - Ⅰ

3 H27 R2 南谷橋
ミナミタニハシ

江尾本町停車場線 4.61 6.00 1 不明 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ - Ⅱ

4 H27 R2 奥市橋
オクイチハシ

江尾本町停車場線 5.25 4.45 1 不明 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

5 H27 R2 下南谷橋
シタミナミタニハシ

南谷線 5.36 3.60 1 不明 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

6 H27 R2 奥南谷橋
オクミナミタニハシ

南谷線 4.60 3.15 1 不明 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

7 H27 R2 中坂谷橋
ナカサカタニハシ

江尾町内３号線 4.40 6.30 1 不明 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

8 H27 R2 無名橋
ムメイハシ1

１ 宮ノ段小江尾線 5.40 4.00 1 不明 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ - Ⅱ

9 H27 R2 宮田橋
ミヤタハシ

洲河崎１号線 3.97 5.39 1 不明 RC床版橋 Ⅰ - - Ⅰ Ⅰ - Ⅰ

10 H27 R2 荒神ノ上橋
コウジンノカミハシ

洲河崎２号線 9.25 4.10 1 不明 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ

11 H27 R2 吾妻橋
ワツマハシ

佐川１号線 5.10 3.53 1 不明 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

12 H27 R2 中央橋
チュウオウハシ

佐川１号線 6.56 3.90 1 不明 RCT桁橋 Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

13 H27 R2 無名橋２
ムメイハシ２

佐川４号線 7.20 6.30 1 不明 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ - Ⅱ

14 H27 R2 下貝市橋
シタカイイチハシ

佐川柿原西成線 8.40 4.85 1 不明 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

15 H27 R2 下柿原橋
シタカキハラハシ

佐川柿原西成線 3.40 17.43 1 不明
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ
RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

16 H27 R2 宮の前橋
ミヤノマエハシ

佐川柿原西成線 3.35 4.60 1 不明 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

17 H27 R2 上柿原下橋
カミカキハラシモハシ

佐川柿原西成線 2.84 4.65 1 不明 RC床版橋 Ⅱ Ⅱ - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

18 H27 R2 上柿原中橋
カミカキハラナカハシ

佐川柿原西成線 5.08 21.30 1 不明 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ - Ⅱ

19 H27 R2 上柿原上橋
カミカキハラカミハシ

佐川柿原西成線 5.25 9.25 1 不明 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ - - Ⅱ Ⅰ - Ⅱ

20 H27 R2 余市
ヨイチ

橋
ハシ

岩谷線 9.20 8.40 1 不明 PC中空床版橋 Ⅱ Ⅱ - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

21 H27 R2 古
フル

屋敷
ヤシキ

橋
ハシ

古屋敷線 10.50 4.80 1 不明 RCT桁橋 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

22 H27 R2 足谷
アシヤ

橋
ハシ

池の内線 4.10 4.10 1 不明 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

23 H27 R2 荒田
アラタ

西
ニシ

橋
ハシ

荒田半ノ上武庫線 5.50 5.00 1 不明 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

24 H27 R2 荒田
アラタ

大橋
オオハシ

荒田半ノ上武庫線 11.70 4.20 1 不明 RCT桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

25 H27 R2 分
ブン

田
タ

橋
ハシ

江尾杉谷美用原線 13.00 5.75 1 不明 RC床版橋 Ⅱ Ⅱ - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

26 H27 R2 宮
ミヤ

の前
マエ

橋
ハシ

半ノ上宮ノ前線 2.75 3.00 1 不明 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅲ

27 H27 R2 鍛冶屋
カジヤ

橋
ハシ

荒田三谷線 8.10 3.80 1 不明 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

28 H27 R2 はんざけ淵
フチ

橋
ハシ

荒田三谷線 8.10 3.80 1 不明 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

29 H28 R2 宮ノ谷橋
ミヤノタニハシ

宮市杉谷線 3.00 2.40 1 不明 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ - Ⅱ

30 H28 R2 本谷橋
モトヤバシ

江尾久連大谷線 3.10 3.00 1 不明 RC床版橋 Ⅰ - - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

31 H28 R2 奥継岩橋
オクツギイワバシ

江尾久連大谷線 6.60 3.85 1 不明 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

32 H28 R2 美女石橋
ビジョウシバシ

久連川平線 5.00 3.30 1 不明 RC床版橋 Ⅱ Ⅱ - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

33 H28 R3 車小屋橋
クルマゴヤハシ

荒田三谷線 10.00 3.90 1 不明 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

34 H28 R3 麻畑尻橋
アマタジリバシ

荒田三谷線 8.00 3.30 1 不明 RC床版橋 Ⅱ Ⅱ - - Ⅱ Ⅰ Ⅱ

35 H28 R3 魚切橋
ウオギリバシ

荒田三谷線 8.00 3.30 1 不明 RC床版橋 Ⅱ Ⅰ - - Ⅱ Ⅰ Ⅱ

36 H28 R3 牛淵橋
ウシブチバシ

荒田三谷線 10.00 3.30 1 不明 RC床版橋 Ⅱ Ⅰ - - Ⅱ Ⅰ Ⅱ

37 H28 R3 よぼし尻橋
ジリバシ

荒田三谷線 8.00 3.80 1 不明 RC床版橋 Ⅰ - - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

38 H28 R3 三谷橋
ミタニバシ

荒田三谷線 7.00 3.80 1 不明 RC床版橋 Ⅰ - - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

39 H28 R3 地下中橋
ジゲナカハシ

尾上原2号線 7.00 5.78 1 1983年 PC中空床版橋 Ⅱ Ⅱ - - Ⅱ Ⅰ Ⅱ

40 H28 R2 須郷橋
スゴウバシ

大河原1号線 7.60 4.40 1 1958年 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

41 H28 R3 川平橋
カワヒラバシ

久連川平線 10.00 3.85 1 不明 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

42 H28 R2 荒神橋
コウジンバシ

大河原4号線 14.60 4.80 1 1960年 RCT桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

43 H28 R3 栗尾橋
クリオハシ

美用栗尾線 14.00 4.80 1 1972年 RCT桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

44 H28 R3 下美用谷橋
シモミョウダニハシ

宮市杉谷線 19.00 8.00 1 1999年 PC床版橋 Ⅰ Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

45 H28 R3 大谷影山橋
オオダニカゲヤマハシ

江尾久連大谷線 12.00 5.00 1 1976年 RCT桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

江府町　橋梁定期点検結果一覧表

【資料Ⅰ】

健全性の診断　判定区分（Ⅰ～Ⅳ）

1巡目 2巡目 道路橋
毎

架設
年次

構造
形式

番号

点検年度

道路橋
フリガナ

名 路線名
橋長
(m)

全幅員
(m)

径間
数

定期点検【２巡目】

下部
構造
（側壁）

支承部 その他



上部構造

主桁 横桁 床版
（頂版）

健全性の診断　判定区分（Ⅰ～Ⅳ）

1巡目 2巡目 道路橋
毎

架設
年次

構造
形式

番号

点検年度

道路橋
フリガナ

名 路線名
橋長
(m)

全幅員
(m)

径間
数

定期点検【２巡目】

下部
構造
（側壁）

支承部 その他

46 H28 R3 本谷橋
ホンダニバシ

下蚊屋２号線 18.00 3.80 1 1976年 鋼H桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

47 H28 R3 柿原大橋
カキバラオオハシ

佐川柿原西成線 26.00 4.80 1 1973年 鋼H桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

48 H28 R3 杉谷橋
スギタニバシ

江尾杉谷美用原線 28.00 4.80 4 1966年 鋼H桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

49 H28 R3 後河原橋
ウシロカワハラハシ

貝田袋原線 29.00 3.80 1 1981年 鋼I桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

50 H28 R3 尻振橋
シリフリハシ

宮市杉谷線 22.00 4.80 1 1968年 鋼H桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

51 H28 R3 上小江尾橋
カ ミ コエビハシ

宮ノ段小江尾線 33.00 4.00 2 1983年 PCT桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

52 H28 R3 家の前橋
イエノマエバシ

荒田半ノ上武庫線 45.00 4.80 2 1978年 鋼H桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

53 H28 R3 洲河崎橋
スガサキハシ

洲河崎下安井線 98.00 4.70 3 1973年 鋼H桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

54 H28 R3 下安井橋
シモヤスイバシ

洲河崎下安井線 83.00 3.60 2 1966年 鋼H桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

55 H28 R3 篠谷橋
シノタニハシ

池ノ内湖岸線 9.00 7.40 1 1983年 RC床版橋 Ⅰ Ⅰ - - Ⅰ Ⅰ Ⅱ

56 H28 R3 高谷橋
コウダニバシ

池ノ内湖岸線 10.00 5.50 1 1982年 PC床版橋 Ⅱ Ⅱ - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

57 H28 R3 三石橋
サンゴクバシ

江尾杉谷美用原線 15.60 7.30 1 1980年 PCT桁橋 Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

58 H28 R2 岩小屋橋
イワコヤハシ

岩谷線 18.60 6.70 1 1981年 PCT桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

59 H28 R2 奥河原橋
オクカワハラハシ

江尾貝田三ノ沢線 22.50 5.20 1 1974年 鋼H桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

60 H28 R3 一の渡瀬橋
イチノワタセバシ

武庫1号線 30.55 8.25 1 1966年 鋼H桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

61 H28 R3 助沢橋
スケサワバシ

大河内線 30.30 7.80 1 1970年 鋼H桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

62 H28 R3 下蚊屋橋
サガリカヤバシ

下蚊屋線 24.00 6.90 2 1961年 RCT桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅲ

63 H28 R2 新荒神橋
シンコウジンハシ

江尾貝田三ノ沢線 31.90 9.20 1 2006年 鋼H桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

64 H28 R2 せせらぎ橋
ハシ

江尾杉谷美用原線 34.70 6.20 1 2005年 鋼I桁橋 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

65 H28 R3 大河内橋
オオカチバシ

大河内線 44.00 6.60 1 1988年 PCT桁橋 Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

66 H28 R3 久連橋
クレバシ

江尾久連大谷線 94.90 5.00 3 1971年 鋼I桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

67 H28 R2 貝田橋
カイダバシ

江尾貝田三ノ沢線 21.70 11.40 1 1999年 PC中空床版橋 Ⅱ Ⅱ - Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

68 H27 R2 貝田
カイダ

原
ハラ

橋
バシ

江尾貝田三ノ沢線 42.20 8.80 3 1990年 中空床版 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

69 H28 R3 夜振橋
ヨブリハシ

入江白住線 93.00 10.25 3 1983年 PCT桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

70 H28 R3 下安井大橋
シモヤスイオオハシ

下安井大橋線 101.30 7.70 2 2013年 鋼H桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

71 H28 R4 久連橋歩道橋
クレハシホドウキョウ

江尾久連大谷線 95.00 2.80 3 1985年 鋼I桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

72 H30 R5 大滝橋
オオタキハシ

江尾杉谷美用原線 21.30 7.30 1 1998年 PC床版橋 Ⅱ Ⅰ - Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

73 H30 R4 鉄穴橋
カンナバシ

佐川久連線 109.80 6.30 3 2004年 鋼H桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

74 H30 R4 柿原三谷大橋
カキハラミタニオオハシ

柿原袋原線 132.80 7.55 2 2012年 PC箱桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

75 H30 R4 久那谷橋
クナタニハシ

柿原袋原線 56.40 8.50 2 2004年 鋼H桁橋 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

76 H30 R5 第２久那谷橋
ダイ２クナタニハシ

柿原袋原線 51.60 7.50 1 2006年 鋼H桁橋 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

77 H30 R5 第３久那谷橋
ダイ３クナタニハシ

柿原袋原線 83.10 7.60 1 2011年 鋼箱桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

78 H30 R4 貝田大橋
カイタオオハシ

（1号橋
１ゴウキョウ

） 宮市貝田線 126.00 7.50 2 2002年 鋼H桁橋 Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

79 H30 R4 宮市大橋（2号橋）
ミヤイチオオハシ２ゴウキョウ

宮市貝田線 175.00 7.46 3 2003年 鋼H桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

80 H30 R4 須郷
スゴウ

橋
ハシ

吉原御机線 12.63 9.85 1 1977年 PC床版橋 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

81 H30 R4 三机橋
ミツクエハシ

吉原御机線 46.00 9.60 2 1978年 鋼H桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

82 R2 R2 新本谷橋
シンモトダニバシ

町道下蚊屋３号線 17.10 8.20 1 1999年 PC床版橋 Ⅱ Ⅱ - Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ



【資料Ⅱ】

計画期間内の修繕時期

R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) R10(2028)

1 佐川２号１号橋 町道 佐川２号線 2.0 不明 56 R1 Ⅱ 3巡目点検

2 佐川２号２号橋 町道 佐川２号線 3.5 不明 56 R1 Ⅱ 3巡目点検

3 南谷橋 町道 江尾本町停車場線 4.6 不明 46 R2 Ⅱ 3巡目点検

4 奥市橋 町道 江尾本町停車場線 5.3 不明 46 R2 Ⅱ 3巡目点検

5 下南谷橋 町道 南谷線 5.4 不明 46 R2 Ⅱ 3巡目点検

6 奥南谷橋 町道 南谷線 4.6 不明 46 R2 Ⅱ 3巡目点検

7 中坂谷橋 町道 江尾町内３号線 4.4 不明 46 R2 Ⅱ 3巡目点検

8 無名橋１ 町道 宮ノ段小江尾線 5.4 不明 40 R2 Ⅱ 3巡目点検

9 宮田橋 町道 洲河崎１号線 4.0 不明 56 R2 Ⅰ 3巡目点検

10 荒神ノ上橋 町道 洲河崎２号線 9.3 不明 56 R2 Ⅱ 3巡目点検

11 吾妻橋 町道 佐川１号線 5.1 不明 46 R2 Ⅱ 3巡目点検

12 中央橋 町道 佐川１号線 6.6 不明 63 R2 Ⅱ 3巡目点検

13 無名橋２ 町道 佐川４号線 7.2 不明 36 R2 Ⅱ 3巡目点検

14 下貝市橋 町道 佐川柿原西成線 8.4 不明 46 R2 Ⅱ 3巡目点検

15 下柿原橋 町道 佐川柿原西成線 3.4 不明 56 R2 Ⅱ 3巡目点検

16 宮の前橋 町道 佐川柿原西成線 3.4 不明 41 R2 Ⅱ 3巡目点検

17 上柿原下橋 町道 佐川柿原西成線 2.8 不明 41 R2 Ⅱ 3巡目点検

18 上柿原中橋 町道 佐川柿原西成線 5.1 不明 46 R2 Ⅱ 3巡目点検

19 上柿原上橋 町道 佐川柿原西成線 5.3 不明 46 R2 Ⅱ 3巡目点検

20 余市橋 町道 岩谷線 9.2 不明 41 R2 Ⅱ 3巡目点検

21 古屋敷橋 町道 古屋敷線 10.5 不明 49 R2 Ⅱ 3巡目点検

22 足谷橋 町道 池の内線 4.1 不明 46 R2 Ⅱ 3巡目点検

23 荒田西橋 町道 荒田半ノ上武庫線 5.5 不明 46 R2 Ⅱ 3巡目点検

24 荒田大橋 町道 荒田半ノ上武庫線 11.7 不明 60 R2 Ⅱ 3巡目点検

25 分田橋 町道 江尾杉谷美用原線 13.0 不明 46 R2 Ⅱ 3巡目点検

26 宮の前橋 町道 半ノ上宮ノ前線 2.8 不明 46 R2 Ⅱ 3巡目点検

27 鍛冶屋橋 町道 荒田三谷線 8.1 不明 42 R2 Ⅱ 3巡目点検

28 はんざけ淵橋 町道 荒田三谷線 8.1 不明 42 R2 Ⅱ 3巡目点検

29 宮ノ谷橋 町道 宮市杉谷線 3.0 不明 46 R2 Ⅱ 3巡目点検

30 本谷橋 町道 江尾久連大谷線 3.1 不明 56 R2 Ⅰ 3巡目点検

31 奥継岩橋 町道 江尾久連大谷線 6.6 不明 56 R2 Ⅱ 3巡目点検

32 美女石橋 町道 久連川平線 5.0 不明 56 R2 Ⅱ 3巡目点検

33 車小屋橋 町道 荒田三谷線 10.0 不明 41 R3 Ⅱ 3巡目点検

34 麻畑尻橋 町道 荒田三谷線 8.0 不明 56 R3 Ⅱ 3巡目点検

35 魚切橋 町道 荒田三谷線 8.0 不明 56 R3 Ⅱ 3巡目点検

36 牛淵橋 町道 荒田三谷線 10.0 不明 56 R3 Ⅱ 3巡目点検

37 よぼし尻橋 町道 荒田三谷線 8.0 不明 56 R3 Ⅰ 3巡目点検

38 三谷橋 町道 荒田三谷線 7.0 不明 41 R3 Ⅰ 3巡目点検

39 地下中橋 町道 尾上原2号線 7.0 1983 40 R3 Ⅱ 3巡目点検

40 須郷橋 町道 大河原1号線 7.6 1958 65 R2 Ⅱ 3巡目点検

41 川平橋 町道 久連川平線 10.0 不明 36 R3 Ⅱ 3巡目点検

42 荒神橋 町道 大河原4号線 14.6 1960 63 R2 Ⅱ 3巡目点検

43 栗尾橋 町道 美用栗尾線 14.0 1972 51 R3 Ⅱ 3巡目点検

44 下美用谷橋 町道 宮市杉谷線 19.0 1999 24 R3 Ⅰ 3巡目点検

45 大谷影山橋 町道 江尾久連大谷線 12.0 1976 47 R3 Ⅱ 3巡目点検

46 本谷橋 町道 下蚊屋２号線 18.0 1976 47 R3 Ⅱ 3巡目点検

47 柿原大橋 町道 佐川柿原西成線 26.0 1973 51 R3 Ⅱ 3巡目点検

48 杉谷橋 町道 江尾杉谷美用原線 28.0 1966 57 R3 Ⅱ 3巡目点検

49 後河原橋 町道 貝田袋原線 29.0 1981 42 R3 Ⅱ 3巡目点検

50 尻振橋 町道 宮市杉谷線 22.0 1968 55 R3 Ⅱ 3巡目点検

51 上小江尾橋 町道 宮ノ段小江尾線 33.0 1983 40 R3 Ⅱ 3巡目点検

52 家の前橋 町道 荒田半ノ上武庫線 45.0 1978 45 R3 Ⅱ 3巡目点検

53 洲河崎橋 町道 洲河崎下安井線 98.0 1973 50 R3 Ⅱ 3巡目点検

54 下安井橋 町道 洲河崎下安井線 83.0 1966 57 R3 Ⅱ 3巡目点検

55 篠谷橋 町道 池ノ内湖岸線 9.0 1983 40 R3 Ⅰ 3巡目点検

56 高谷橋 町道 池ノ内湖岸線 10.0 1982 41 R3 Ⅱ 3巡目点検

57 三石橋 町道 江尾杉谷美用原線 15.6 1980 43 R3 Ⅱ 3巡目点検

58 岩小屋橋 町道 岩谷線 18.6 1981 42 R2 Ⅱ 3巡目点検

59 奥河原橋 町道 江尾貝田三ノ沢線 22.5 1974 49 R2 Ⅱ 3巡目点検

60 一の渡瀬橋 町道 武庫1号線 30.6 1966 57 R3 Ⅱ 3巡目点検

橋梁名番号
道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

：補修対象橋梁

対策の内容・時期最新
点検
年次

判定
区分

：供用年数推定



計画期間内の修繕時期

R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) R10(2028)
橋梁名番号

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

対策の内容・時期最新
点検
年次

判定
区分

61 助沢橋 町道 大河内線 30.3 1970 53 R3 Ⅱ 3巡目点検

62 下蚊屋橋 町道 下蚊屋線 24.0 1961 62 R3 Ⅱ 3巡目点検

63 新荒神橋 町道 江尾貝田三ノ沢線 31.9 2006 17 R2 Ⅱ 3巡目点検

64 せせらぎ橋 町道 江尾杉谷美用原線 34.7 2005 18 R2 Ⅱ 3巡目点検

65 大河内橋 町道 大河内線 44.0 1988 35 R3 Ⅱ 3巡目点検

66 久連橋 町道 江尾久連大谷線 94.9 1971 52 R3 Ⅱ 3巡目点検

67 貝田橋 町道 江尾貝田三ノ沢線 21.7 1999 24 R2 Ⅱ 3巡目点検

68 貝田原橋 町道 江尾貝田三ノ沢線 42.2 1990 33 R2 Ⅱ 3巡目点検

69 夜振橋 町道 入江白住線 93.0 1983 40 R3 Ⅱ 3巡目点検

70 下安井大橋 町道 下安井大橋線 101.3 2013 10 R3 Ⅱ 3巡目点検 3巡目点検

71 久連橋歩道橋 町道 江尾久連大谷線 95.0 1985 38 R4 Ⅱ 3巡目点検

72 大滝橋 町道 江尾杉谷美用原線 21.3 1998 25 R5 Ⅱ 3巡目点検

73 鉄穴橋 町道 佐川久連線 109.8 2004 19 R4 Ⅱ 3巡目点検

74 柿原三谷大橋 町道 柿原袋原線 132.8 2012 11 R4 Ⅱ 3巡目点検

75 久那谷橋 町道 柿原袋原線 56.4 2004 19 R4 Ⅱ 3巡目点検

76 第２久那谷橋 町道 柿原袋原線 51.6 2006 17 R5 Ⅱ 3巡目点検

77 第３久那谷橋 町道 柿原袋原線 83.1 2011 12 R5 Ⅱ 3巡目点検

78 貝田大橋（1号橋） 町道 宮市貝田線 126.0 2002 21 R4 Ⅱ 3巡目点検

79 宮市大橋（2号橋） 町道 宮市貝田線 175.0 2003 21 R4 Ⅱ 3巡目点検

80 須郷橋 町道 吉原御机線 12.6 1977 46 R4 Ⅱ 3巡目点検

81 三机橋 町道 吉原御机線 46.0 1978 45 R4 Ⅱ 3巡目点検

82 新本谷橋 町道 町道下蚊屋３号線 17.1 1999 24 R2 Ⅱ 3巡目点検

合　　計　　（ 千 円 ） 25,253 19,102 23,310 18,894 18,553

対策年

48 杉谷橋 1 佐川２号１号橋 66 久連橋 46 本谷橋 15 下柿原橋

67 貝田橋 11 吾妻橋 71 久連橋歩道橋 40 須郷橋

29 宮ノ谷橋 54 下安井橋

32 美女石橋 58 岩小屋橋

52 家の前橋

R6（2024） R7（2025） R8（2026） R9（2027） R10（2028）

修繕橋梁


