
江府町　 橋梁長寿命化修繕計画

（ 令和 8 年 5月 一部改訂）

江府町　 産業建設課

令和 6年 11 月



１ ． 長寿命化修繕計画の目的

１ ） 背景

２ ） 目的

見直し （ フ ォ ローアッ プ） を 行う 。

２ ． 長寿命化修繕計画の対象橋梁

長寿命化修繕計画の対象：

・ 橋梁点検を 実施し た橋梁

　 コ スト 縮減のためには、 従来の対症療法型から 、 “ 損傷が大き く なる前に予防的な対策

江府町では、 管理する道路橋82橋に対し 橋梁定期点検を 実施し 、 橋の健全度を ４ 段階に評価

し た。 （ Ⅰ： 健全、 Ⅱ： 軽微な損傷、 Ⅲ： 深刻な損傷、 Ⅳ： 緊急対応）

こ の結果、 82橋のう ち93％の76橋にⅡの損傷が確認さ れ、 深刻なⅢの損傷は存在し ない。

こ れら の損傷を 受けた橋梁群に対し て、 従来の対症療法型の維持管理を 続けた場合、 橋梁の

修繕・ 架け替えに要する 費用が増大するこ と が懸念さ れる 。

　 こ のよ う な背景から 、 より 計画的な橋梁の維持管理を 行い、 限ら れた財源の中で効率的

に橋梁を 維持し ていく ための取り 組みが不可欠と なる。

を 行う ” 予防保全型へ転換を 図り 、 橋梁の寿命を 延ばす必要がある。

　 そこ で江府町では、 将来的な財政負担の低減および道路交通の持続的な安全性の確保を

図るため橋梁長寿命化修繕計画を 策定する 。 計画期間は５ 年間と し 、 定期点検によっ て新

たに損傷が発見さ れるため、 点検結果に基づき 令和6年度～令和10年度（ ５ 年毎） に

町道 合計

全管理橋梁数 82 82

図 橋梁定期点検の結果

全82橋
Ⅰ
Ⅱ

Ⅲ
Ⅳ

93％

7％
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３ ． 健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針

１ ） 健全度の把握の基本的な方針

　 「 鳥取県道路橋り ょ う 定期点検マニュ アル　 平成31年4月　 鳥取県」 に基づいて定期的

（ ５ 年毎） に橋梁点検を 実施し 、 橋梁の損傷を 早期に把握する。

  点検の短期目標期限は令和10年までと する。

２ ） 日常的な維持管理に関する基本的な方針

　 橋梁を 良好な状態を 保つため、 日常的な維持管理と し て、 パト ロール・ 清掃などの実施

を 徹底する。

４ ． 個別の施設の状況

５ ． 対象橋梁の長寿命化及び修繕・ 架替えに係る費用の縮減に関する具体的な方針

１ ） 基本的な方針

　 本町が管理する橋梁の中で、 架設後50年以上経過し た橋梁は全体の約30%を 占めている

ため、 近い将来一斉に架替時期を 迎えるこ と が予想さ れる 。 し たがっ て、 計画的かつ予防

的な修繕対策の実施へと 転換を 図り 、 橋梁の寿命を 100 年間と するこ と を 目標と し 、 修繕

及び架替えに要するコ スト を 縮減する。

２ ） 橋梁の集約化・ 撤去

　 江府町が管理する橋梁について、 地域の実情や利用状況を 踏まえ、 利用者や住民と の

合意形成を 図り ながら 、 以下の方針に基づき 集約化・ 撤去を 実施する。

　 【 交通需要が著し く 低下し 、 生活や物流において必要性が低いと 判断さ れた橋梁】

　 今後、 限ら れた財政状況が想定さ れる中で、 持続可能かつ効率的な橋梁の維持管理を

実現する ために、 こ の方針に該当する橋梁（ 2橋） について、 集約化・ 撤去を 実施する。

で約300万円の維持管理コ スト の縮減が期待さ れる。

橋梁点検の結果を 資料Ⅰに示す。

　 本取り 組みにより 、 短期的には令和11年までに約15万円、 長期的には今後50年間
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６ ． 新技術等の活用方針

７ ． 対策優先順位の決定

１ ） 対策優先順位
　 対策優先順位は、 橋梁定期点検結果およ び、
損傷の劣化予測に基づく 【 損傷度】 により 、
右表に示す順位と なる。

２ ） 損傷度
　 損傷度は、 定期点検の結果を も と に劣化予測を 行い、 損傷具合により 判断する。

８ . 計画期間内の修繕時期

資料Ⅱに示す。

９ . 各橋梁の対策内容と 対策費用

資料Ⅲに示す。

１ ） 橋梁点検
　 橋梁定期点検のう ち、 河川に架かる比較的橋長が長い橋梁や多径間の橋梁は、 橋梁点検車
使用に伴う 交通規制の時間が長く 、 地域住民に与える影響が大き い。 こ のよう な橋梁に対し
て、 安全性の向上、 工期の短縮、 コ スト の縮減、 地元住民への影響軽減を 図るこ と を 目的
に、 新技術の「 ド ローン を 用いた近接目視点検支援技術」 等を 活用する。
　 コ スト 縮減の効果が期待でき る橋長100m以上の橋梁（ 5橋） を 対象と する 。
　 短期的な数値目標と し て、 令和10年の３ 巡目点検までに約25万円のコ スト 縮減と 交通規制
の短縮を 目指す。

２ ） 橋梁補修
　 橋梁補修工事では、 コ スト 縮減や維持管理の効率化を 図るため、 国土交通省「 新技術情報
提供システム( NETI S) 」 を 活用する等、 維持管理に関する最新技術の活用を 図る。
　 本計画では、 中性化によっ て劣化し たコ ンク リ ート 構造物に対し て、 亜硝酸リ チウムを 混
入し たポリ マーセメ ント モルタ ルを 使用するこ と で、 劣化部の除去と 修復のみなら ず、 鉄筋
腐食の抑制効果がある新技術「 亜硝酸リ チウム併用型断面修復工法〈 リ ハビリ 断面修復工
法〉 」 （ NETI S登録番号: CG-220003-A） 等を 活用する。
    活用を 検討する橋梁は、 長寿命化修繕計画期間（ 令和6年度～令和10年度） に補修計画
を 予定し 、 断面修復工を 実施する橋梁( 9橋) を 対象と する。
　 令和10年度までに新技術を 活用し 、 9橋で約370万円のコ スト 縮減を 目指す。

表 対策優先順位

高 1

中 2

低 3

損傷
具合

悪

良

損
傷
度
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１ ０ ． 長寿命化修繕計画によ る効果

１ １ ． 計画策定担当部署

１ ） 計画策定担当部署
　 江府町　 産業建設課　 t el ： 0859-75-3306

　 長寿命化修繕計画を 策定する82橋について、 今後50年間の事業費を 比較すると 、 従来の対
症療法型が27億円に対し 、 長寿命化修繕計画の実施による 予防保全型が23億円と なり 、 コ ス
ト 縮減効果は4億円と なる 。
　 また、 損傷に起因する 通行制限等が減少し 、 道路の安全性・ 信頼性が確保さ れる。
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上部構造

主桁 横桁 床版
（頂版）

1 H 26 R1 R6 佐川
サガワ

２号
ゴウ

１号
ゴウ

橋
キョウ

佐川２号線 2.00 3.50 1 不明 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅰ - Ⅱ

2 H 26 R1 R6 佐川
サガワ

２号
ゴウ

２号
ゴウ

橋
キョウ

佐川２号線 3.50 5.90 1 不明 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ - Ⅰ

3 H 27 R2 南谷橋
ミ ナミ タ ニハシ

江尾本町停車場線 4.61 6.00 1 不明 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅲ - - Ⅲ Ⅲ - Ⅱ

4 H 27 R2 奥市橋
オク イ チハシ

江尾本町停車場線 5.25 4.45 1 不明 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

5 H 27 R2 下南谷橋
シタ ミ ナミ タ ニハシ

南谷線 5.36 3.60 1 不明 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

6 H 27 R2 奥南谷橋
オク ミ ナミ タ ニハシ

南谷線 4.60 3.15 1 不明 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

7 H 27 R2 中坂谷橋
ナカ サカ タ ニハシ

江尾町内３号線 4.40 6.30 1 不明 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

8 H 27 R2 無名橋
ムメ イ ハシ1

１ 宮ノ段小江尾線 5.40 4.00 1 不明 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ - Ⅱ

9 H 27 R2 宮田橋
ミ ヤタ ハシ

洲河崎１号線 3.97 5.39 1 不明 RC床版橋 Ⅰ - - Ⅰ Ⅰ - Ⅰ

10 H 27 R2 荒神ノ上橋
コ ウジン ノ カ ミ ハシ

洲河崎２号線 9.25 4.10 1 不明 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ

11 H 27 R2 吾妻橋
ワツ マハシ

佐川１号線 5.10 3.53 1 不明 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

12 H 27 R2 中央橋
チュ ウオウハシ

佐川１号線 6.56 3.90 1 不明 RCT桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

13 H 27 R2 無名橋２
ムメ イ ハシ２

佐川４号線 7.20 6.30 1 不明 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ - Ⅱ

14 H 27 R2 下貝市橋
シタ カ イ イ チハシ

佐川柿原西成線 8.40 4.85 1 不明 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

15 H 27 R2 下柿原橋
シタ カ キハラ ハシ

佐川柿原西成線 3.40 17.43 1 不明
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ

RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

16 H 27 R2 宮の前橋
ミ ヤノ マエ ハシ

佐川柿原西成線 3.35 4.60 1 不明 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

17 H 27 R2 上柿原下橋
カ ミ カ キハラ シモハシ

佐川柿原西成線 2.84 4.65 1 不明 RC床版橋 Ⅱ Ⅱ - Ⅱ Ⅱ - Ⅱ

18 H 27 R2 上柿原中橋
カ ミ カ キハラ ナカ ハシ

佐川柿原西成線 5.08 21.30 1 不明 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ - Ⅱ

19 H 27 R2 上柿原上橋
カ ミ カ キハラ カ ミ ハシ

佐川柿原西成線 5.25 9.25 1 不明 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ - - Ⅱ Ⅰ - Ⅱ

20 H 27 R2 余市
ヨイチ

橋
ハシ

岩谷線 9.20 8.40 1 不明 PC中空床版橋 Ⅱ Ⅱ - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

21 H 27 R2 古
フル

屋敷
ヤシキ

橋
ハシ

古屋敷線 10.50 4.80 1 不明 RCT桁橋 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

22 H 27 R2 足谷
アシヤ

橋
ハシ

池の内線 4.10 4.10 1 不明 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

23 H 27 R2 荒田
アラタ

西
ニシ

橋
ハシ

荒田半ノ上武庫線 5.50 5.00 1 不明 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

24 H 27 R2 荒田
アラタ

大橋
オオハシ

荒田半ノ上武庫線 11.70 4.20 1 不明 RCT桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

25 H 27 R2 分
ブン

田
タ

橋
ハシ

江尾杉谷美用原線 13.00 5.75 1 不明 RC床版橋 Ⅱ Ⅱ - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

26 H 27 R2 宮
ミヤ

の前
マエ

橋
ハシ

半ノ上宮ノ前線 2.75 3.00 1 不明 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅲ

27 H 27 R2 鍛冶屋
カジヤ

橋
ハシ

荒田三谷線 8.10 3.80 1 不明 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

28 H 27 R2 はんざ け淵
フチ

橋
ハシ

荒田三谷線 8.10 3.80 1 不明 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

29 H 28 R2 宮ノ谷橋
ミヤノタニハシ

宮市杉谷線 3.00 2.40 1 不明 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ - Ⅱ

30 H 28 R2 本谷橋
モトヤバシ

江尾久連大谷線 3.10 3.00 1 不明 RC床版橋 Ⅰ - - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

31 H 28 R2 奥継岩橋
オクツギイワバシ

江尾久連大谷線 6.60 3.85 1 不明 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

32 H 28 R2 美女石橋
ビジョウシバシ

久連川平線 5.00 3.30 1 不明 RC床版橋 Ⅱ Ⅱ - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

33 H 28 R3 車小屋橋
クルマゴヤハシ

荒田三谷線 10.00 3.90 1 不明 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

34 H 28 R3 麻畑尻橋
アマタジリバシ

荒田三谷線 8.00 3.30 1 不明 RC床版橋 Ⅱ Ⅱ - - Ⅱ Ⅰ Ⅱ

35 H 28 R3 魚切橋
ウオギリバシ

荒田三谷線 8.00 3.30 1 不明 RC床版橋 Ⅱ Ⅰ - - Ⅱ Ⅰ Ⅱ

36 H 28 R3 牛淵橋
ウシブチバシ

荒田三谷線 10.00 3.30 1 不明 RC床版橋 Ⅱ Ⅰ - - Ⅱ Ⅰ Ⅱ

37 H 28 R3 よぼし尻橋
ジリバシ

荒田三谷線 8.00 3.80 1 不明 RC床版橋 Ⅰ - - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

38 H 28 R3 三谷橋
ミタニバシ

荒田三谷線 7.00 3.80 1 不明 RC床版橋 Ⅰ - - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

39 H 28 R3 地下中橋
ジゲナカハシ

尾上原2号線 7.00 5.78 1 1983年 PC中空床版橋 Ⅱ Ⅱ - - Ⅱ Ⅰ Ⅱ

40 H 28 R2 須郷橋
スゴウバシ

大河原1号線 7.60 4.40 1 1958年 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

3巡目

点検年度

江府町　 橋梁定期点検結果一覧表

【 資料Ⅰ】

1巡目 2巡目

健全性の診断　判定区分（Ⅰ～Ⅳ）

道路橋
毎

支承部 その他

架設
年次

構造
形式

番号 道路橋
フリガナ

名 路線名
橋長
(m )

全幅員
(m )

径間
数

定期点検【２巡目】

下部
構造
（側壁）
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上部構造

主桁 横桁 床版
（頂版）

3巡目

点検年度

1巡目 2巡目

健全性の診断　判定区分（Ⅰ～Ⅳ）

道路橋
毎

支承部 その他

架設
年次

構造
形式

番号 道路橋
フリガナ

名 路線名
橋長
(m )

全幅員
(m )

径間
数

定期点検【２巡目】

下部
構造
（側壁）

41 H 28 R3 川平橋
カワヒラバシ

久連川平線 10.00 3.85 1 不明 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

42 H 28 R2 荒神橋
コウジンバシ

大河原4号線 14.60 4.80 1 1960年 RCT桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

43 H 28 R3 栗尾橋
クリオハシ

美用栗尾線 14.00 4.80 1 1972年 RCT桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

44 H 28 R3 下美用谷橋
シモミョウダニハシ

宮市杉谷線 19.00 8.00 1 1999年 PC床版橋 Ⅰ Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

45 H 28 R3 大谷影山橋
オオダニカゲヤマハシ

江尾久連大谷線 12.00 5.00 1 1976年 RCT桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

46 H 28 R3 本谷橋
ホンダニバシ

下蚊屋２号線 18.00 3.80 1 1976年 鋼H 桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

47 H 28 R3 柿原大橋
カキバラオオハシ

佐川柿原西成線 26.00 4.80 1 1973年 鋼H 桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

48 H 28 R3 杉谷橋
スギタニバシ

江尾杉谷美用原線 28.00 4.80 4 1966年 鋼H 桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

49 H 28 R3 後河原橋
ウシロカワハラハシ

貝田袋原線 29.00 3.80 1 1981年 鋼I 桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

50 H 28 R3 尻振橋
シリフリハシ

宮市杉谷線 22.00 4.80 1 1968年 鋼H 桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

51 H 28 R3 上小江尾橋
カ ミ コ エ ビ ハ シ

宮ノ段小江尾線 33.00 4.00 2 1983年 PCT桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

52 H 28 R3 家の前橋
イエノマエバシ

荒田半ノ上武庫線 45.00 4.80 2 1978年 鋼H 桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

53 H 28 R3 洲河崎橋
スガサキハシ

洲河崎下安井線 98.00 4.70 3 1973年 鋼H 桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

54 H 28 R3 下安井橋
シモヤスイバシ

洲河崎下安井線 83.00 3.60 2 1966年 鋼H 桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

55 H 28 R3 篠谷橋
シノタニハシ

池ノ内湖岸線 9.00 7.40 1 1983年 RC床版橋 Ⅰ Ⅰ - - Ⅰ Ⅰ Ⅱ

56 H 28 R3 高谷橋
コウダニバシ

池ノ内湖岸線 10.00 5.50 1 1982年 PC床版橋 Ⅱ Ⅱ - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

57 H 28 R3 三石橋
サンゴクバシ

江尾杉谷美用原線 15.60 7.30 1 1980年 PCT桁橋 Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

58 H 28 R2 岩小屋橋
イワコヤハシ

岩谷線 18.60 6.70 1 1981年 PCT桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

59 H 28 R2 奥河原橋
オクカワハラハシ

江尾貝田三ノ沢線 22.50 5.20 1 1974年 鋼H 桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

60 H 28 R3 一の渡瀬橋
イチノワタセバシ

武庫1号線 30.55 8.25 1 1966年 鋼H 桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

61 H 28 R3 助沢橋
スケサワバシ

大河内線 30.30 7.80 1 1970年 鋼H 桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

62 H 28 R3 下蚊屋橋
サガリカヤバシ

下蚊屋線 24.00 6.90 2 1961年 RCT桁橋 Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅲ Ⅲ

63 H 28 R2 新荒神橋
シンコウジンハシ

江尾貝田三ノ沢線 31.90 9.20 1 2006年 鋼H 桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

64 H 28 R2 せせらぎ橋
ハシ

江尾杉谷美用原線 34.70 6.20 1 2005年 鋼I 桁橋 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

65 H 28 R3 大河内橋
オオカチバシ

大河内線 44.00 6.60 1 1988年 PCT桁橋 Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

66 H 28 R3 久連橋
クレバシ

江尾久連大谷線 94.90 5.00 3 1971年 鋼I 桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

67 H 28 R2 貝田橋
カイダバシ

江尾貝田三ノ沢線 21.70 11.40 1 1999年 PC中空床版橋 Ⅱ Ⅱ - Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

68 H 27 R2 貝田
カイダ

原
ハラ

橋
バシ

江尾貝田三ノ沢線 42.20 8.80 3 1990年 中空床版 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

69 H 28 R3 夜振橋
ヨブリハシ

入江白住線 93.00 10.25 3 1983年 PCT桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

70 H 28 R3 下安井大橋
シモヤスイオオハシ

下安井大橋線 101.30 7.70 2 2013年 鋼H 桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

71 H 28 R4 久連橋歩道橋
クレハシホドウキョウ

江尾久連大谷線 95.00 2.80 3 1985年 鋼I 桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

72 H 30 R5 大滝橋
オオタキハシ

江尾杉谷美用原線 21.30 7.30 1 1998年 PC床版橋 Ⅱ Ⅰ - Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

73 H 30 R4 鉄穴橋
カンナバシ

佐川久連線 109.80 6.30 3 2004年 鋼H 桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

74 H 30 R4 柿原三谷大橋
カキハラミタニオオハシ

柿原袋原線 132.80 7.55 2 2012年 PC箱桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

75 H 30 R4 久那谷橋
クナタニハシ

柿原袋原線 56.40 8.50 2 2004年 鋼H 桁橋 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

76 H 30 R5 第２久那谷橋
ダイ２クナタニハシ

柿原袋原線 51.60 7.50 1 2006年 鋼H 桁橋 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

77 H 30 R5 第３久那谷橋
ダイ３クナタニハシ

柿原袋原線 83.10 7.60 1 2011年 鋼箱桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

78 H 30 R4 貝田大橋
カイタオオハシ

（1号橋
１ゴウキョウ

） 宮市貝田線 126.00 7.50 2 2002年 鋼H 桁橋 Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

79 H 30 R4 宮市大橋（2号橋）
ミヤイチオオハシ２ゴウキョウ

宮市貝田線 175.00 7.46 3 2003年 鋼H 桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

80 H 30 R4 須郷
スゴウ

橋
ハシ

吉原御机線 12.63 9.85 1 1977年 PC床版橋 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

81 H 30 R4 三机橋
ミツクエハシ

吉原御机線 46.00 9.60 2 1978年 鋼H 桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

82 R2 R2 新本谷橋
シンモトダニバシ

町道下蚊屋３号線 17.10 8.20 1 1999年 PC床版橋 Ⅱ Ⅱ - Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ
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【資料Ⅱ】

計画期間内の修繕時期

R6( 2024) R7( 2025) R8( 2026) R9( 2027) R10( 2028)

1 佐川２ 号１ 号橋 町道 佐川２ 号線 2. 0 不明 56 R6 Ⅱ
橋面防水
173( 千円)

3巡目点検

2 佐川２ 号２ 号橋 町道 佐川２ 号線 3. 5 不明 56 R6 Ⅱ 経過観察 3巡目点検

3 南谷橋 町道 江尾本町停車場線 4. 6 不明 46 R2 Ⅲ R3対策済 3巡目点検

4 奥市橋 町道 江尾本町停車場線 5. 3 不明 46 R2 Ⅱ 経過観察 3巡目点検

5 下南谷橋 町道 南谷線 5. 4 不明 46 R2 Ⅱ 経過観察 3巡目点検

6 奥南谷橋 町道 南谷線 4. 6 不明 46 R2 Ⅱ 経過観察 3巡目点検

7 中坂谷橋 町道 江尾町内３ 号線 4. 4 不明 46 R2 Ⅱ 経過観察 3巡目点検

8 無名橋１ 町道 宮ノ 段小江尾線 5. 4 不明 40 R2 Ⅱ 経過観察 3巡目点検

9 宮田橋 町道 洲河崎１ 号線 4. 0 不明 56 R2 Ⅰ 経過観察 3巡目点検

10 荒神ノ 上橋 町道 洲河崎２ 号線 9. 3 不明 56 R2 Ⅱ 経過観察 3巡目点検

11 吾妻橋 町道 佐川１ 号線 5. 1 不明 46 R2 Ⅱ
伸縮装置

1, 700( 千円)
3巡目点検

12 中央橋 町道 佐川１ 号線 6. 6 不明 63 R2 Ⅱ R3対策済 3巡目点検

13 無名橋２ 町道 佐川４ 号線 7. 2 不明 36 R2 Ⅱ 経過観察 3巡目点検

14 下貝市橋 町道 佐川柿原西成線 8. 4 不明 46 R2 Ⅱ 経過観察 3巡目点検

15 下柿原橋 町道 佐川柿原西成線 3. 4 不明 56 R2 Ⅱ 経過観察 3巡目点検

16 宮の前橋 町道 佐川柿原西成線 3. 4 不明 41 R2 Ⅱ 経過観察 3巡目点検

17 上柿原下橋 町道 佐川柿原西成線 2. 8 不明 41 R2 Ⅱ R3対策済 3巡目点検

18 上柿原中橋 町道 佐川柿原西成線 5. 1 不明 46 R2 Ⅱ 経過観察 3巡目点検

19 上柿原上橋 町道 佐川柿原西成線 5. 3 不明 46 R2 Ⅱ 経過観察 3巡目点検

20 余市橋 町道 岩谷線 9. 2 不明 41 R2 Ⅱ 経過観察 3巡目点検

21 古屋敷橋 町道 古屋敷線 10. 5 不明 49 R2 Ⅱ 経過観察 3巡目点検

22 足谷橋 町道 池の内線 4. 1 不明 46 R2 Ⅱ 経過観察 3巡目点検

23 荒田西橋 町道 荒田半ノ 上武庫線 5. 5 不明 46 R2 Ⅱ 経過観察 3巡目点検

24 荒田大橋 町道 荒田半ノ 上武庫線 11. 7 不明 60 R2 Ⅱ 経過観察 3巡目点検

25 分田橋 町道 江尾杉谷美用原線 13. 0 不明 46 R2 Ⅱ 経過観察 3巡目点検

26 宮の前橋 町道 半ノ 上宮ノ 前線 2. 8 不明 46 R2 Ⅱ 経過観察 3巡目点検

27 鍛冶屋橋 町道 荒田三谷線 8. 1 不明 42 R2 Ⅱ 経過観察 3巡目点検

28 はんざけ淵橋 町道 荒田三谷線 8. 1 不明 42 R2 Ⅱ 経過観察 3巡目点検

29 宮ノ 谷橋 町道 宮市杉谷線 3. 0 不明 46 R2 Ⅱ
断面修復、 橋面防水

1, 265( 千円)
3巡目点検

30 本谷橋 町道 江尾久連大谷線 3. 1 不明 56 R2 Ⅰ 経過観察 3巡目点検

31 奥継岩橋 町道 江尾久連大谷線 6. 6 不明 56 R2 Ⅱ 経過観察 3巡目点検

32 美女石橋 町道 久連川平線 5. 0 不明 56 R2 Ⅱ
断面修復
241( 千円)

3巡目点検

33 車小屋橋 町道 荒田三谷線 10. 0 不明 41 R3 Ⅱ 経過観察 3巡目点検

34 麻畑尻橋 町道 荒田三谷線 8. 0 不明 56 R3 Ⅱ 経過観察 3巡目点検

35 魚切橋 町道 荒田三谷線 8. 0 不明 56 R3 Ⅱ 経過観察 3巡目点検

36 牛淵橋 町道 荒田三谷線 10. 0 不明 56 R3 Ⅱ 経過観察 3巡目点検

37 よ ぼし 尻橋 町道 荒田三谷線 8. 0 不明 56 R3 Ⅰ 経過観察 3巡目点検

38 三谷橋 町道 荒田三谷線 7. 0 不明 41 R3 Ⅰ 経過観察 3巡目点検

39 地下中橋 町道 尾上原2号線 7. 0 1983 40 R3 Ⅱ 経過観察 3巡目点検

40 須郷橋 町道 大河原1号線 7. 6 1958 65 R2 Ⅱ 経過観察 3巡目点検

41 川平橋 町道 久連川平線 10. 0 不明 36 R3 Ⅱ 経過観察 3巡目点検

42 荒神橋 町道 大河原4号線 14. 6 1960 63 R2 Ⅱ R3対策済 3巡目点検

43 栗尾橋 町道 美用栗尾線 14. 0 1972 51 R3 Ⅱ 経過観察 3巡目点検

44 下美用谷橋 町道 宮市杉谷線 19. 0 1999 24 R3 Ⅰ 経過観察 3巡目点検

45 大谷影山橋 町道 江尾久連大谷線 12. 0 1976 47 R3 Ⅱ 経過観察 3巡目点検

46 本谷橋 町道 下蚊屋２ 号線 18. 0 1976 47 R3 Ⅱ
桁鋼材塗装、 伸縮装置

4, 785( 千円)
3巡目点検

47 柿原大橋 町道 佐川柿原西成線 26. 0 1973 51 R3 Ⅱ 経過観察 3巡目点検

48 杉谷橋 町道 江尾杉谷美用原線 28. 0 1966 57 R3 Ⅱ
桁鋼材塗装、 伸縮装置

13, 955( 千円)
3巡目点検

49 後河原橋 町道 貝田袋原線 29. 0 1981 42 R3 Ⅱ 経過観察 3巡目点検

50 尻振橋 町道 宮市杉谷線 22. 0 1968 55 R3 Ⅱ 経過観察 3巡目点検

51 上小江尾橋 町道 宮ノ 段小江尾線 33. 0 1983 40 R3 Ⅱ 経過観察 3巡目点検

52 家の前橋 町道 荒田半ノ 上武庫線 45. 0 1978 45 R3 Ⅱ
桁鋼材塗装、 伸縮装置

15, 723( 千円)
3巡目点検

53 洲河崎橋 町道 洲河崎下安井線 98. 0 1973 50 R3 Ⅱ 経過観察 3巡目点検

54 下安井橋 町道 洲河崎下安井線 83. 0 1966 57 R3 Ⅱ 経過観察 3巡目点検

55 篠谷橋 町道 池ノ 内湖岸線 9. 0 1983 40 R3 Ⅰ 経過観察 3巡目点検

56 高谷橋 町道 池ノ 内湖岸線 10. 0 1982 41 R3 Ⅱ 経過観察 3巡目点検

57 三石橋 町道 江尾杉谷美用原線 15. 6 1980 43 R3 Ⅱ 経過観察 3巡目点検

58 岩小屋橋 町道 岩谷線 18. 6 1981 42 R2 Ⅱ 経過観察 3巡目点検

橋梁名番号
道路
種別

路線名
橋長
( m)

架設
年度

供用
年数

主な対策
対策時期

： 橋梁修繕工事

最新
点検
年次

判定
区分
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計画期間内の修繕時期

R6( 2024) R7( 2025) R8( 2026) R9( 2027) R10( 2028)
橋梁名番号

道路
種別

路線名
橋長
( m)

架設
年度

供用
年数

主な対策
対策時期最新

点検
年次

判定
区分

59 奥河原橋 町道 江尾貝田三ノ 沢線 22. 5 1974 49 R2 Ⅱ 経過観察 3巡目点検

60 一の渡瀬橋 町道 武庫1号線 30. 6 1966 57 R3 Ⅱ 経過観察 3巡目点検

61 助沢橋 町道 大河内線 30. 3 1970 53 R3 Ⅱ 経過観察 3巡目点検

62 下蚊屋橋 町道 下蚊屋線 24. 0 1961 62 R3 Ⅲ R４ 対策済 3巡目点検

63 新荒神橋 町道 江尾貝田三ノ 沢線 31. 9 2006 17 R2 Ⅱ 経過観察 3巡目点検

64 せせら ぎ橋 町道 江尾杉谷美用原線 34. 7 2005 18 R2 Ⅱ 経過観察 3巡目点検

65 大河内橋 町道 大河内線 44. 0 1988 35 R3 Ⅱ 経過観察 3巡目点検

66 久連橋 町道 江尾久連大谷線 94. 9 1971 52 R3 Ⅱ
断面修復、 橋面防水

23, 310( 千円)
3巡目点検

67 貝田橋 町道 江尾貝田三ノ 沢線 21. 7 1999 24 R2 Ⅱ 経過観察 3巡目点検

68 貝田原橋 町道 江尾貝田三ノ 沢線 42. 2 1990 33 R2 Ⅱ 経過観察 3巡目点検

69 夜振橋 町道 入江白住線 93. 0 1983 40 R3 Ⅱ 経過観察 3巡目点検

70 下安井大橋 町道 下安井大橋線 101. 3 2013 10 R3 Ⅱ 経過観察 3巡目点検

71 久連橋歩道橋 町道 江尾久連大谷線 95. 0 1985 38 R4 Ⅱ
桁鋼材塗装

14, 109( 千円)
3巡目点検

72 大滝橋 町道 江尾杉谷美用原線 21. 3 1998 25 R5 Ⅱ 経過観察 3巡目点検

73 鉄穴橋 町道 佐川久連線 109. 8 2004 19 R4 Ⅱ 経過観察 3巡目点検

74 柿原三谷大橋 町道 柿原袋原線 132. 8 2012 11 R4 Ⅱ 経過観察 3巡目点検

75 久那谷橋 町道 柿原袋原線 56. 4 2004 19 R4 Ⅱ 経過観察 3巡目点検

76 第２ 久那谷橋 町道 柿原袋原線 51. 6 2006 17 R5 Ⅱ 経過観察 3巡目点検

77 第３ 久那谷橋 町道 柿原袋原線 83. 1 2011 12 R5 Ⅱ 経過観察 3巡目点検

78 貝田大橋（ 1号橋） 町道 宮市貝田線 126. 0 2002 21 R4 Ⅱ 経過観察 3巡目点検

79 宮市大橋（ 2号橋） 町道 宮市貝田線 175. 0 2003 21 R4 Ⅱ 経過観察 3巡目点検

80 須郷橋 町道 吉原御机線 12. 6 1977 46 R4 Ⅱ 経過観察 3巡目点検

81 三机橋 町道 吉原御机線 46. 0 1978 45 R4 Ⅱ 経過観察 3巡目点検

82 新本谷橋 町道 町道下蚊屋３ 号線 17. 1 1999 24 R2 Ⅱ 経過観察 3巡目点検

合　 　 計　 　 （  千 円 ） 11, 314 1, 539 50, 562 59, 000 98, 000

対策年

48 杉谷橋 48 杉谷橋 48 杉谷橋 52 家の前橋 66 久連橋

52 家の前橋 67 貝田橋 46 本谷橋

11 吾妻橋 71 久連橋歩道橋

29 宮ノ 谷橋 15 下柿原橋

32 美女石橋 40 須郷橋

54 下安井橋

58 岩小屋橋

修繕橋梁

R6（ 2024） R7（ 2025） R8（ 2026） R9（ 2027） R10（ 2028）
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